План за работа

- 1. Да обсъдим параметри Средата на ноември
 - Вече готови решения
 - Двигател
 - Аеродинамичност
 - Траектория и контролиране
 - Парашут
 - Безопасност
 - Електроника
 - Комуникация земя въздух
 - Изстрелване
- 2. Да проучим необходимите концепции за реализация на проекта Края на ноември
 - Аеродинамика
 - Радиокомуникация
 - Навигация
 - Сензори и електроника
- 3. Първоначално грубо разпределение на задачи Края на ноември
- 4. Обсъждане на материали, компоненти и конструкция Средата на декември
- 5. Закупуване на материали Края на декември
- 6. Тестови прототип Средата на февруари
- 7. Решаване на потенциални проблеми и подобрение на дизайна средата на март
- 8. Финализиране на дизайна Средата на април
- 9. Документация, заснемане и презентация Края на април